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最大风速（m/s） 1.0~2.2

水土流失量

土壤流失总量（t） 3181 5709

主体建筑物区

明渠工程区 94 193

暗渠工程区 3 6

隧洞工程区 2 5

渡槽工程区 86 166

倒虹管工程区

工程管理设施区 28 76

施工道路区 34 94

施工生产生活区 12 19

弃渣场及表土堆存场区 2922 5150

专项设施复建区

取土、弃渣潜在土壤流失量（t） / /

水土流失

灾害事件
无

存在问题

与建议

1）总干 2-1渣场、总干 6-8#渣场、总干 9-2#渣场、东干 3-1-1#渣场永久挡墙修建不及时，应

先修建永久挡墙再进行倒渣。

2）总干 4-1#渣场未按渣场设计蓝图对下游房屋进行拆除；东干 5-2#渣场离下方民房太近，存

在很大安全隐患，建议对下游民房进行拆除或者另选渣场堆渣；总干 8-24-1#渣场挡墙与设计

蓝图存在差异。

3）东干 3-4#渣场弃渣超出渣场范围线，应将弃渣清理至渣场范围内。

4）总干 10-6#渣场范围内存在民房未拆，应及时拆除民房。

5）大奎山施工生产生活区顺坡溜渣、西阳山隧洞出口顺坡溜渣应及时清除。

6）启用的大部分渣场永久截排水沟修建滞后，施工单位根据现场实际情况修建了临时排水沟，

建议在满足条件的情况下，及时修建永久排水系统；总干 2-1#渣场属于沟道型渣场，设计频

率下洪水流量较大，建议尽快修建永久排水系统。

7）部分渣场采用从上往下倒渣的方式，暴雨期间易造成渣场挡墙内侧积水；应在满足施工条

件的情况下，按照设计蓝图采用从下往上倒渣的堆置方式。

8）部分渣场表土剥离措施落实度不够.

9）未完全按照批复方案实施水保措施，主要是临时措施，实施内容、种类及工程量均需完善。
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前 言

亭子口灌区工程是四川省腹部地区的一项大⑴型水利工程，也是四川省水资

源配置总体布局“五横六纵”的重要骨干工程，主要功能为灌溉和城乡供水。灌区

范围为：北起苍溪县浙水乡，南抵重庆合川区界，西至嘉陵江、东以仪陇河、流

江河、渠江为界；以及嘉陵江右岸白溪河与引水渠线之间的部分区域及剑阁县白

溪浩白龙镇—金仙镇河段两岸台地提灌区域。灌区涉及广元市、南充市、广安市、

达州市四个市的 13个县（市区），幅员面积 8489.5km2。灌区共涵盖 278个乡镇，

设计灌溉面积 371.47万亩，补充供水乡镇 159个，供水县城 4座，供水人口 400.26

万人（其中农村人口 188.99万人），并向升钟水库补水。

亭子口灌区工程主要由渠系工程、囤蓄水库工程、提灌工程等组成。左右岸

取水建筑物已与亭子口水利枢纽同步建成。总干渠自水库枢纽左岸取水，渠首设

计流量 76.2m3/s，引水入灌区；嘉右干渠自水库枢纽右岸取水，渠道设计流量

9.2m3/s，主要向升钟水库补水。渠系工程包括总干渠 1条、干渠 3条、分干渠 7

条、充水渠 19条、支渠 42条，共计 72条渠道，总长度 1043.174km；囤蓄水库

工程包括新建蒋家沟、甘家沟、文昌寨、龙孔寨 4座中型水库，改扩建磨儿滩、

回龙、花桥、红星、九龙等 5座水库，总库容 1.56亿 m3；提灌工程包括回龙、

浸水、七一、全民、南风寺、龙水等 6座提灌泵站，总装机容量 13.19MW。

亭子口灌区一期工程包括总干渠及东干渠、西干渠；可尽快获得效益的已成

水库有解元水库、三元水库、大深沟水库、万家沟水库、磨儿滩水库；为仪陇县

老县城供水的观音支渠；为营山县城供水的营山分干渠及幸福水库充水渠；为岳

池县供水的回龙水库提灌站及回龙水库充水渠、响水滩水库充水渠；为广安区供

水的全民水库提灌站及全民水库充水渠；共计 17条渠道，渠道总长 383.81km；

灌溉面积 135.94万亩，供水人口 256.23万人，其中城市人口 125.90万人，乡镇

人口 49.90万人，供水量 4.05亿 m3，其中城镇供水量 1.92亿 m3（占比 47%）。

亭子口灌区一期工程主要建筑物包括总干渠、东干渠、西干渠、营山分干渠、

文昌寨分干渠、观音支渠、新市支渠、10条充水泄水渠、2座泵站以及控制建筑

物、排水建筑物等，共计17条渠道，总长375.59km，其中总干渠长144.57km，东

干渠长62.22km，西干渠长58.24km，营山分干渠长13.34km，文昌寨分干渠长

17.58km（其中引渠段长5.19km），观音支渠长22.25km，新市支渠长25.52km，
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充水泄水渠长31.87km。建筑物共计1067座，其中泵站2座，泵站总装机容量为

7060kW，隧洞157座，渡槽71座，倒虹吸23座，暗渠186座，检修隧洞21座，节

制、分水、泄水、放水建筑物266座，排水建筑物61座，机耕桥、人行桥、救生

踏步、入渠引道等建筑物280座。

亭子口灌区一期工程位于四川盆地中部，嘉陵江以东，渠江及流江河以西的

狭长地带，地貌特征为北部低山区、南部丘陵区；嘉陵江、渠江、东河沿河两岸

阶地、漫滩较为发育，是典型的侵蚀堆积地貌。流经灌区的河流主要有嘉陵江、

渠江及其支流。灌区属中亚热带湿润季风气候区，区内多年平均气温15.6～

17.6℃，区内无霜期为285～330d，多年平均日照1135～1530h，多年平均蒸发量

966.6～1290.6mm，多年平均相对湿度74%～84%；灌区内多年平均年降水量在

970～1094mm之间，雨量丰沛，但分布不均。区域主要土壤类型为水稻土、紫色

土、潮土、黄壤等4个土类。地带性植被属于亚热带常绿阔叶林带，植被类型以

次生柏木林、山地灌草丛和栽培植被为主；渠系所经区县林草覆盖率为

26.5%~45.9%。

项目区位于《全国水土保持区划》中的西南紫色土区，容许土壤流失量

500t/km2·a；水土流失现状以中度和轻度水力侵蚀为主；项目涉及的苍溪县、阆

中市、仪陇县、营山县和渠县位于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理

区，涉及的广安区、高坪区、武胜县、岳池县、南部县、蓬安县属于嘉陵江下游

省级水土流失重点治理区；涉及水土保持敏感区有构溪河国家湿地公园、构溪河

国家种质资源保护区、蓬安国家森林公园、白云湖国家湿地公园、清水湖国家湿

地公园、白云省级风景名胜区等。依据《生产建设项目水土流失防治标准》

（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治标准执行西南紫色土区一级标准。

路线经过区域属低山丘陵地貌，根据《亭子口一期工程水土保持方案

报告书》，水土流失防治分区划分为主体建筑物区、工程管理设施区、施

工道路区、施工生产生活区、弃渣场及表土堆存场区、专项设施复建区等6

个防治区；同时按照主体工程建筑物布局的特点，将主体建筑物区细化为

明渠工程区、暗渠工程区、隧洞工程区、渡槽工程区、倒虹管工程区等5个

二级分区。

根据《亭子口灌区一期工程水土保持方案报告书》，亭子口灌区一期工

程占地总面积1174.28hm2，其中永久占地319.28hm2，临时占地855.00hm2。
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主体工程土石方开挖1858.36万m3（自然方，下同）；土石方回填、填筑利

用382.79万m3；土石方平衡后，工程弃渣1475.57万m3（合松方2124.43万m3），

共设置213个弃渣场。

在水土流失预测年限内，项目水土流失预测总量28.76万t，其中背景流失量

3.20万t，新增水土流失量25.56万t。弃渣场及表土堆存场区新增流失量占总新增

流失量的91.25%，是产生水土流失重点部位，施工期是水土流失发生的主要时段。

为做好亭子口灌区一期工程的水土保持工作，项目业主委托四川省水利水电

勘测设计研究院（现更名为四川水发勘测设计研究有限公司）于2020年1月编制

完成《亭子口灌区一期工程水土保持方案报告书》（批复文件：川水函〔2020〕

674号）。

根据EPC总包合同，由四川水发勘测设计研究有限公司承担亭子口灌区一期

工程水土保持监测任务，我公司于2023年度4～6月多次赶赴项目区对项目开展了

水土保持监测工作。本报告主要反映2023年2季度项目建设过程中水土流失现状、

水保设施落实情况、弃渣场使用情况、扰动土地面积变化情况等。
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1 本季度主体工程施工进度

截止 2023年 6月，Ⅰ标累计开工工作面 32个，隧洞开挖进尺 16622.7m，渡

槽累计完成桩基 34根，启用渣场 11个（不含正在剥离表土和填筑渣场道路的 2

个渣场），按投资计算主体进度约 22.25%；II 标累计开工工作面 34个，隧洞开

挖进尺 12986.29m，启用渣场 16个（不含正在剥离表土和填筑渣场道路的 1 个

渣场），按投资计算主体进度约 21%；Ⅲ标累计开工工作面 35个，隧洞开挖进

尺 13111.4m，渡槽桩基施工 1289 根，承台、板基及槽台施工 50 个，启用渣场

22个，按投资计算主体进度约 23.9%；IV标累计开工工作面 73个，隧洞开挖进

尺 18613m，桩基施工 10根，启用渣场 24个（不含正在剥离表土和填筑渣场道

路的 6个渣场），按投资计算主体进度约 20.4%。

2 水土保持监测开展情况

本季度水土保持监测项目部监测人员对亭子口灌区一期工程现场进行了定

点和巡查监测，本季度的工作内容主要包括：了解工程总体实施进度情况及总体

计划安排，搜集土石方开挖量、施工占地及扰动情况，弃土处理等相关信息，调

查水土保持设施的实施情况及防治效果，编写了 2023年第二季度水土保持监测

季度报告表。

本季度的监测工作遵循实施方案计划，监测方法以实地量测、巡查监测、无

人机遥感和资料分析法为主，由监测点流失强度推导监测分区流失强度和流失

量，最终汇总形成本季度的水土流失量，后期按照监测实施方案布设固定监测点

位。

从现场巡查监测了解的情况来看，建设单位重视水土保持工作，施工单位加

强了工程建设过程中水土保持措施的落实，监测过程中，未发生因工程施工造成

的水土流失危害。

3 本季度监测结果

3.1 扰动土地面积监测

本季度对主体工作主要是汛前检查和各项水保措施监测。经监测，本季度累

计扰动面积达 372.35hm2。详见前表扰动土地面积。
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3.2 弃土弃渣情况监测

根据水土保持方案，本工程共 213处渣场，初设阶段为 215处渣场，据现场

调查监测，截至到本监测时段，弃渣场开工 82处（正式启用 73处，详见附表 1）

3.3 水土流失状况监测

3.3.1 水土流失类型

本工程处于西南土石山区，以水力侵蚀为主，水土流失形式有溅蚀、面蚀和

沟蚀，其中溅蚀和面蚀分布最广。

3.3.2 水土流失量

（1）地表扰动类型划分

通过现场踏监测，由于施工扰动重塑地形地貌，施工准备和土建期的土壤流

失量测算需分析工程施工中的地表扰动类型。由于同一扰动类型的水土流失特点

和流失强度基本一致，不同扰动类型的水土流失特点和流失强度明显不同，为了

客观反映建设项目的水土流失特点，在实地监测的基础上，按建设过程中对下垫

面地表扰动形态进行分类。主要分为四类：一般扰动地表、工程开挖面、堆积体、

未扰动区等。

表 3-1施工地表扰动类型分类表

扰动类型 明显扰动 未扰动区

扰动特征 一般扰动地表 开挖面 堆积体 原地貌

分类代号 1类 2类 3类 4类

分类依据 植被破坏、地表翻扰 土石质开挖坡面 土石方堆积体 不扰动区

主要区域 施工生产生活区
隧洞洞脸开挖、面道路

挖方边坡

表土临时堆土区，

弃渣场区
原地貌

（2）水土保持措施实施情况

本项目实际实施的防治措施有生态喷砼、草皮护坡、框格护坡、渣场挡土墙、

截排水沟、永久沉砂池、表土剥离、临时土袋拦挡、临时遮盖、临时排水沟、临

时沉砂池等，措施实施后能起到防止和减少水土流失的作用，对于已实施措施区

域应考虑已实施措施因素对流失区分类计算侵蚀模数。

根据本项目水土保持监测实际情况，将防治措施防治的面积分为两大类：防

治完全区域、防治尚不完善区域。

由于项目区主要的水土流失形式为溅蚀、面蚀、沟蚀，通过现场调查及实地
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量测可得，再由各监测点实测数据结合区域内措施实施情况对监测分区的侵蚀模

数进行分析。

表 3-2 水土流失区土壤流失量计算表

指 标 本季度（t） 平均土壤侵蚀模数（t/km2·a）

主体工程区

明渠工程区 94 1800

暗渠工程区 3 1800

隧洞工程区 2 1200

渡槽工程区 86 2200

倒虹管工程区 0 2500

工程管理设施区 28 3600

施工道路区 34 3000

施工生产生活区 12 1000

弃渣场及表土堆存场区 2922 8000

专项设施复建区 0

小计 3181

本季度土壤流失量为 3181t，流出工程区约 332m3。

3.4 水土保持措施实施工程量监测

据现场监测，工程本季度新增扰动范围 67.26hm2，根据现场监测及查阅施工

单位和监理单位资料：

⑴工程措施：工程施工前进行了表土剥离，并对剥离表土进行防护；大部分

弃渣场已按照批复的水保方案要求修建了挡墙；对于主体开挖区域实施了框格护

坡，并且在喷护边缘修建了截排水沟。

⑵植物措施：目前已实施的植物措施有主体边坡进行生态喷砼、铺设草皮护

坡，施工道路及施工生产生活区边坡进行了撒播草籽绿化。

⑶临时措施：在施工过程中按照水保方案设计要求，实施了临时遮盖、临时

截排水、临时挡护措施等。

累计实施水土保持工程量如下表：

表 3-3 本季度累计实施水土保持措施工程量统计

指 标 方案批复

总量

初设批复

总量

本季度

新增
累计

项目分区 措施类型 单位

水土保持工

程进度

主体建

筑区

提灌泵

站工程

区

表土剥离 万 m3 0.95

草皮护坡 hm2 0.38

生态喷砼 m2 7210
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指 标 方案批复

总量

初设批复

总量

本季度

新增
累计

项目分区 措施类型 单位

栽植小叶榕 株 482

栽植小叶女贞 株 964

拦挡土袋 m3 184

临时遮盖 万 m2 0.33

明渠工

程区

C15砼截排水沟 m3 32917 32917 1984.5 7813.43

C20砼框格梁 m3 5751.6 5751.6 360.3 360.3

表土剥离 万 m3 35.66 42.75 1.02 7.14

生态喷砼 m2 428218 428218 19266 33016

草皮护坡 hm2 7.57 7.57 0.07 0.62

土质边坡绿化 hm2 5.51 5.51 0.13 0.13

拦挡土袋 m3 11821 10543 626.16 2338.16

暗渠工

程区

表土剥离 万 m3 4.66 7.69 0.23

迹地绿化 hm2 4.45 8.98

客土 万 m3 0.89 1.8

临时截水沟 m 7584 7610

临时沉砂池 座 40 43

拦挡土袋 m3 500 1550

无纺布 万 m2 3.07 0.17

隧洞工

程区

表土剥离 万 m3 8.85 0.2 0.01 0.09

C15砼截排水沟 m3 2987.5 2987.5 160 1813

C20砼框格梁 m3 1563.09 1563.09 115 854.7

生态喷砼 m2 83036.9 83036.9 600 25992.82

草皮护坡 hm2 2.05 2.05 0.02 0.19

土质边坡绿化 hm2 3.32 3.32 0.11 0.11

拦挡土袋 m3 13280 12800 1230 5395

无纺布 万 m2 0.08 1.43

渡槽工

程区

表土剥离 万 m3 21.62 19.17 0.85 4.96

C15砼截排水沟 m3 2987.5 2987.5 80 460

C20砼框格梁 m3 377 377

生态喷砼 m2 20027 20027

草皮护坡 m2 858 858

迹地绿化 hm2 4.9 17.7

客土 万 m3 3.54

拦挡土袋 m3 1056 1954 450

无纺布 万 m2 0 7.67 0.05 0.81

倒虹管

工程区

表土剥离 万 m3 8.05 6.52

C15砼截排水沟 m3 528 528
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指 标 方案批复

总量

初设批复

总量

本季度

新增
累计

项目分区 措施类型 单位

C20砼框格梁 m3 233 233

生态喷砼 m2 500 500

迹地绿化 hm2 5.33 5.33

客土 万 m3 1.07

拦挡土袋 m3 680 1378

无纺布 万 m2 3.22

工程管

理

设施区

管理公

路

表土剥离 万 m3 20.78 13.96 2.3 4.17

坡面绿化 hm2 0.2 97.89 0.6 0.6

拦挡土袋 m3 2687 17404 3100 3310

渠系管

理站

排水沟 m 1600 1600

管理站绿化 hm2 1.1

弃渣场及表土

堆存场区

表土剥离 万 m3 202.68 108.27 14.35 33

挡渣墙 C15砼 m3 127300 153932 12168.29 20388.55

沉砂池 m3 2080 1723 308 682

截排水沟 m3 98402 53264 1409.5 2810.5

排水涵管 m3 7203 8412 68 332

C15混凝土基础换

填
m3 23657

石渣回填基础换填 m3 21291

消力池 m3 401

坡面绿化 hm2 172.52 157.21

坡面覆土 万 m3 34.5 31.44

拦挡土袋 m3 19369 5767 1050 2570.19

无纺布 万 m2 67.56 36.09 3.26 12.19

施工道路区

表土剥离 万 m3 58.01 62.16 3.3 15.85

迹地恢复绿化面积 hm2 58.8 93.9 2.4 6.35

表土回铺 万 m3 11.76 14.36

拦挡土袋 m3 9159 4283 720 1726.85

无纺布 万 m2 21.3 27.25 1.25 8.11

临时排水沟 km 197.34 146.43 10.69 42.41

临时沉砂池 座 2112 590 36 98

施工生产

生活设施区

表土剥离 万 m3 30.95 34.63 3.2 11.86

土地整治 hm2 85.52

迹地恢复绿化面积 hm2 8.2 12.78 0.55 1.24

表土回铺 万 m3 1.08 2.56

拦挡土袋 m3 3548 2854 530 1100.8

无纺布 万 m2 12.38 12.52 0.76 4.84

排水沟 m 18254 16849 800 9200
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指 标 方案批复

总量

初设批复

总量

本季度

新增
累计

项目分区 措施类型 单位

沉砂池 座 81 74 4 18

专项设施

复建区

钢筋石笼 m3 32

绿化面积 hm2 0.05

4 结论与建议

4.1 结论

本季度现场监测结果显示，灌区土建工作正在进行中，扰动地表面积在逐步

增大，施工过程中实施了剥离表土、主体截排水沟、框格护坡、渣场挡墙、草皮

护坡、生态喷砼、撒播草籽、临时排水沟、临时遮盖、临时挡护、临时沉沙等水

保措施。项目区各项水土保持措施在逐步完善中。

4.2 存在问题

通过 2023年 2季度通过现场水土保持监测工作的开展，我公司发现本季度

项目建设过程中存在的水土保持问题，现将其进行汇总如下：

1、项目区部分弃渣场较原水保方案存在变化，53号实施后，应及时完成相

关手续；

2、总干 2-1渣场、总干 6-8#渣场、总干 9-2#渣场、东干 3-1-1#渣场永久挡

墙修建不及时，后期应先修建永久挡墙再进行倒渣；总干 8-24-1#渣场挡墙与设

计蓝图存在差异。

3、总干 4-1#渣场未按渣场设计蓝图对下游房屋进行拆除；东干 5-2#渣场离

下方民房太近，存在很大安全隐患，建议对下游民房进行拆除或者另选渣场堆渣；

总干 10-6#渣场范围内存在民房未拆，应及时拆除民房；

4、东干 3-4#渣场弃渣超出渣场范围线，应将弃渣清理至渣场范围内；

5、个别工作面的临时堆土未实施临时遮盖及挡护措施，降水期间易产生水

土流失，建议及时实施临时防护措施；个别施工道路边坡裸露，建议及时进行遮

盖并撒播草籽临时绿化；

6、大奎山施工生产生活区顺坡溜渣、西阳山隧洞出口顺坡溜渣应及时清除；

7、启用的大部分渣场永久截排水沟修建滞后，施工单位根据现场实际情况

修建了临时排水沟，临时排水沟效果较永久排水系统差，建议在满足条件的情况
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下，及时修建永久排水系统；总干 2-1#渣场属于沟道型渣场，设计频率下洪水流

量较大，建议尽快修建永久排水系统；

8、部分渣场采用从上往下倒渣的方式，暴雨期间易造成渣场挡墙内侧积水；

应在满足施工条件的情况下，按照设计蓝图采用从下往上倒渣的堆置方式；

9、未完全按照批复方案实施水保措施，部分渣场表土剥离措施落实度不够，

工程区临时措施的实施内容、种类及工程量均需完善。

4.3 建议

为了有效的落实水土保持方案中的设计要求，减少项目区水土流失，减少安

全隐患，为项目后期竣工验收提供良好的前提条件，我单位针对本项目当前存在

的水土保持问题，提出以下建议。

1、已启用的弃渣场尽快按照设计要求完善挡护措施和截排水措施，对渣场

内堆放表土采取临时遮盖及挡护措施，对于已经完成堆渣的弃渣场，及时对渣场

进行整治复垦；

2、根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53号），在

水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等

级提高的，建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保

持方案补充报告，报原审批部门审批；

3、堆渣过程中应严格控制占地，避免超范围堆渣；

4、对于扰动面积最大渣场区和主体工程区及时按照水保方案要求以及后续

的水保设计，尽快落实好相应的水保措施，有效的控制水土流失；

5、对开挖和回填的裸露面加强临时防护措施；

6、做好施工期间渣场排水，避免渣场内积水；

7、做好表土剥离及保护措施。
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附件 1：2023年第一季度亭子口灌区一期工程水土保持监测日志

2023.4.21 天气：晴

监测小组从成都出发，下午到达阆中市。到达后对Ι标已开工的工作面及渣

场进行了调查监测、实地量测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的

数据和影像资料进行了归类，同时对第二天的工作进行了安排。

2023.4.22天气：晴

Ι标已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、无人机遥感监测。

晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像资料进行了归类，同时对第二天的工作

进行了安排。

2023.4.23天气：晴

早上监测小组到达Ⅱ标，对Ⅱ标段项目区已开工的工作面及渣场（进行了调

查监测、实地量测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像

资料进行了归类，同时对第二天的工作进行了安排。

2023.4.24天气：晴

早上监测小组继续对Ⅱ标段项目区已开工的工作面及渣场（进行了调查监

测、实地量测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像资料

进行了归类，同时对第二天的工作进行了安排。

2023.4.25 天气：阴

早上监测小组赶赴Ⅲ标，对Ⅲ标段项目区已开工的工作面及渣场进行了调查

监测、实地量测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像资

料进行了归类。

2023.4.26 天气：多云

早上监测小组继续对Ⅲ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量

测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像资料进行了归类。

2023.4.27 天气：阴

监测小组到达Ⅳ标，对Ⅳ标段项目区已开工的工作面及渣场进行了调查监

测、实地量测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像资料

进行了归类。
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2023.4.28 天气：晴

监测小组继续Ⅳ标段项目区已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量

测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像资料进行了归类。

2023.4.29 天气：晴

监测小组继续Ⅳ标段项目区已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量

测、无人机遥感监测。晚间监测小组对白天搜集到的数据和影像资料进行了归类。

2023.4.30天气：晴

监测小组就本次监测过程中发现的问题与总包和监理进行了交流，并将现场

监测情况意见及影像资料发送给建设单位。

2023.5.9 天气：晴

监测小组到达工程现场，陪同南充市辖区内地方水行政主管部门对工程现场

进行检查。

2023.5.10 天气：晴

监测小组继续陪同南充市辖区内地方水行政主管部门对工程现场进行检查。

2023.5.11 天气：晴

监测小组继续陪同南充市辖区内地方水行政主管部门对工程现场进行检查。

2023.5.12 天气：晴

监测小组陪同南充市水务局、仪陇县水务局、蓬安县水务局对工程现场进行

检查，现场检查完毕后，召开了专题会议，形成了会议纪要。

2023.5.17天气：晴

监测小组到达亭子口公司，参加建设单位召开的专项环水保会议，会议上就

近期发现的现场问题进行了通报。

2023.5.18天气：晴

监测小组到达阆中，就Ι标段现场问题与总包、施工单位进行了交流。

2023.5.22 天气：晴

监测小组陪同水发集团对Ι标段进行现场检查。

2023.5.23天气：晴

监测小组陪同水发集团对Ι标段进行现场检查。
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2023.5.24天气：阴

监测小组陪同水发集团对Ⅲ标段进行现场检查。

2023.5.25 天气：晴

监测小组陪同水发集团对Ⅲ标段进行现场检查，检查完毕后，参加了集团召

开的专项会议。

2023.6.7 天气：晴

监测小组亭子口公司，参加亭子口公司的调度会。

2023.6.17 天气：晴

监测小组到达Ⅲ标段，对Ⅲ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实

地量测、无人机遥感监测。

2023.6.18 天气：晴

监测小组继续对Ⅲ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。

2023.6.19 天气：晴

监测小组继续对Ⅲ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。并就现场发现的问题形成监测意见发送给Ⅲ标总包部。

2023.6.20 天气：晴

监测小组赶赴Ⅳ标，对Ⅳ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地

量测、无人机遥感监测。

2023.6.21 天气：晴

监测小组继续对Ⅳ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。

2023.6.22 天气：晴

监测小组继续对Ⅳ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。

2023.6.23 天气：晴

监测小组继续对Ⅳ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。
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2023.6.24 天气：晴

监测小组、环水保监理单位、Ⅳ标总包单位就现场发现的问题进行了交流。

监测小组对现场监测情况进行了整理，将监测意见发送给Ⅳ标总包部。

2023.6.25 天气：晴

监测小组到达Ⅱ标，对Ⅱ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地

量测、无人机遥感监测。

2023.6.26 天气：晴

监测小组继续对Ⅱ标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。晚上监测小组对现场监测情况进行了整理，将监测意见发送给

Ⅱ标总包部。

2023.6.27 天气：晴

监测小组到达Ι标，对Ι标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地

量测、无人机遥感监测。

2023.6.28 天气：晴

监测小组继续对Ι标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。

2023.6.29 天气：晴

监测小组继续对Ι标段已开工的工作面及渣场进行了调查监测、实地量测、

无人机遥感监测。晚上监测小组对现场监测情况进行了整理，将监测意见发送给

Ι标总包部。

2023.6.30天气：晴

监测小组就整个工程的现场资料情况进行了整理，将整个工程的监测情况意

见及影像资料发给了建设单位。
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附件 2：简易观测场

根据工程施工扰动特点，本季度我公司在弃土场、场内道路、施工临时设施

区采用简易水土流失观测场监测施工期工程区水土流失情况。已经布置了 5处简

易观测场。

1 号简易插钎观测场位于总干 2-2#渣场，小区观测面积约 25m²，坐标为

X=602342.2370，Y=3516101.5218，渣场海拔高程为 377-414m。

2 号简易插钎观测场位于总干 8-3#渣场，小区观测面积约 30m²，坐标为

X=632539.4671，Y=3459734.0775，渣场海拔高程为 357-381m。

3 号简易插钎观测场位于总干 8-9#渣场，小区观测面积约 25m²，坐标为

X=630328.7788，Y=3451326.1833，渣场海拔高程为 338-355m。

4 号简易插钎观测场位于总干 9-9#渣场，小区观测面积约 30m²，坐标为

X=646408,Y =3432957，渣场海拔高程为 337.5-372.5m。

5 号简易插钎观测场位于东干 3-4#渣场，小区观测面积约 30m²，坐标为

X=656030.0791 Y=3387576.9756，渣场海拔高程为 375-394m。
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附件 3：亭子口灌区一期工程Ⅰ标实施情况

截止 2023年 6月，Ⅰ标累计开工工作面 32个，隧洞开挖进尺 16622.7m，渡

槽累计完成 34根桩，正式启用渣场 11处：总干 1-1-2#渣场、总干 1-3#渣场、总

干 1-4-1#渣场、总干 2-1#渣场（未修挡墙）、总干 2-2#渣场、总干 3-2#渣场、

总干 3-3#渣场、总干 3-8#渣场、 总干 3-13#渣场、总干 3-14#渣场、 总干 3-16#

渣场，不含正在剥离表土和填筑渣场道路 2处渣场（总干 3-9#渣场、总干 3-15-1#

渣场），按投资计算主体进度约 22.25%。实施的水土保持措施有剥离表土、主

体截排水沟、框格护坡、渣场挡墙、渣场截排水设施、草皮护坡、撒播草籽、临

时排水沟、临时遮盖、临时挡护、临时沉沙：

亭子口灌区一期工程 1标现场照片

李家咀隧洞出口洞脸截水沟 李家咀隧洞出口施工生活区

何家梁隧洞入口洞脸截水沟 罐儿山隧洞出口
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大奎山隧洞入口生产生活区 观音寺渡槽施工生产生活区绿化

长岗岭隧洞 3#支洞 长岗岭隧洞出口

马鞍山隧洞出口 二郎山检修洞
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总干 1-1-2#渣场 总干 1-3#渣场

总干 1-4-1#渣场 总干 2-2#渣场

总干 3-2#渣场 总干 3-3#渣场
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总干 3-8#渣场 总干 3-13#渣场

总干 3-14#渣场 总干 3-16#渣场
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附件 4：亭子口灌区一期工程Ⅱ标实施情况

截止 2023年 6月，II标开工工作面 34个，隧洞进尺 12986.29m，启用渣场

16个：总干 4-1#渣场、总干 4-3#渣场、总干 5-6-1#渣场、总干 6-1#渣场、总干

6-2#渣场、总干 6-3#渣场、总干 6-5-1#渣场、总干 6-7#渣场、总干 6-8#渣场（未

修挡墙）、总干 8-3#渣场、总干 8-6#渣场、总干 8-7-1#渣场、总干 8-9#渣场、

总干 8-12#渣场、营山 2#渣场、营山 5#渣场，不含正在剥离表土和填筑渣场道路

1个渣场（总干 8-7-2#渣场），按投资计算主体进度约 21%。实施的水土保持措

施有剥离表土、主体截排水沟、框格护坡、渣场挡墙、渣场截排水设施、草皮护

坡、撒播草籽、临时排水沟、临时遮盖、临时挡护、临时沉沙：

亭子口灌区一期工程Ⅱ标现场照片

二郎山隧洞出口 包儿隧洞入口

育皇寨隧洞出口 尖包咀隧洞入口
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瓦窑坪隧洞检修洞 大寨子 1#检修支洞

大寨子 3#检修支洞 龙凤寺隧洞出口

尖咀梁隧洞入口 西阳山隧洞入口
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西阳山隧洞出口 云雾寨隧洞出口

总干 4-1#渣场 总干 4-3#渣场

总干 5-6-1#渣场 总干 6-1#渣场
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总干 6-2#渣场 总干 6-3#渣场墙

总干 6-5-1#渣场 总干 6-7#渣场

总干 8-3#渣场 总干 8-6#渣场
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总干 8-7-1#渣场 总干 8-9#渣场

总干 8-12#渣场 营山 2#渣场

营山 5#渣场
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附件 5：亭子口灌区一期工程Ⅲ标实施情况

截止 2023 年 6月，Ⅲ标累计开工工作面 35 个，隧洞开挖进尺 13111.4m，

桩基施工 1289根，承台、板基及槽台施工 50个，正式启用渣场 22个：总干 8-13#

渣场、总干 8-18#渣场、总干 8-20#渣场、总干 8-21#渣场、总干 8-23#渣场、总

干 8-24-1#渣场、总干 9-2#渣场（未修建挡墙）、总干 9-3#渣场、总干 9-4#渣场、

总干 9-6-1#渣场、总干 9-8#渣场、总干 9-9#渣场、总干 9-10#渣场、总干 10-3#

渣场、总干 10-5#渣场、总干 10-6#渣场、西干 1-1#渣场、西干 1-2-1#渣场、西

干 1-3#渣场、西干 2-2#渣场、西干 2-3#渣场，按投资计算主体进度约 23.9%。实

施的水土保持措施有剥离表土、主体截排水沟、框格护坡、渣场挡墙、渣场截排

水设施、草皮护坡、生态喷砼、撒播草籽、临时排水沟、临时遮盖、临时挡护、

临时沉沙：

亭子口灌区一期工程Ⅲ标现场照片

黄岭垭隧洞出口 马头坎隧洞入口

桐子坝渡槽施工生产生活区 金鸡梁隧洞入口明渠
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金鸡梁隧洞入口 金鸡梁隧洞施工支洞

栗家庙渡槽 栗家庙渡槽

栗家庙渡槽施工生活区 王家山隧洞出口
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大深沟隧洞入口 小寨子隧洞入口

小寨子 1#检修洞 狮子岩隧洞入口

狮子岩隧洞检修洞 狮子岩隧洞出口
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总干 8-13#渣场 总干 8-18#渣场

总干 8-20#渣场 总干 8-21#渣场

总干 8-23#渣场
总干 8-24-1#渣场（渣场挡墙与设计蓝

图存在差异）
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总干 9-3#渣场 总干 9-4#渣场

总干 9-6-1#渣场 总干 9-8#渣场

总干 9-9#渣场 总干 9-10#渣场
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总干 10-3#渣场 总干 10-5#渣场

总干 10-6#渣场 西干 1-1#渣场

西干 1-2-1#渣场 西干 1-3#渣场
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西干 2-2#渣场 回龙 3#渣场

西干 2-3#渣场
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附件 6：亭子口灌区一期工程Ⅳ标实施情况

IV标累计开工工作面 73个，隧洞开挖进尺 18613m，桩基施工 10根，正式

启用渣场 28个（不含正在剥离表土和填筑渣场道路 5个渣场），按投资计算主

体进度约 20.4%。

截止 2023年 6月，Ⅳ标累计开工工作面 73个，隧洞开挖进尺 18613m，桩

基施工 10根，正式启用渣场 25个：东干 2-2-2#渣场、东干 2-3#渣场、东干 2-4#

渣场、东干 2-6#渣场、东干 2-7#渣场、东干 2-8-2#渣场、东干 3-1-1#渣场（未修

挡墙）、东干 3-1-2#渣场、东干 3-1-3#渣场、东干 3-2#渣场、东干 3-3-1#渣场、

东干 3-4#渣场、东干 3-5#渣场、东干 4-2#渣场、东干 5-2#渣场（渣场下方离民

房太近，存在安全隐患，建议拆除民房或另选渣场）、东干 5-3#渣场、西干 4-3#

渣场、西干 5-1#渣场、西干 6-5#渣场、文昌寨 2#渣场、文昌寨 5#渣场、文昌寨

6#渣场、新市支渠 3#渣场、响水滩 9#渣场，不含正在剥离表土和填筑渣场道路

5处（东干 2-2-1#渣场、东干 3-3-2#渣场、西干 4-5#渣场、西干 6-9#渣场、新市

支渠 6#渣场、新市支渠 8#渣场），按投资计算主体进度约 20.4%。实施的水土

保持措施有剥离表土、主体截排水沟、渣场挡墙、渣场截排水设施、临时排水沟、

临时遮盖、临时挡护、临时沉沙：

亭子口灌区一期工程Ⅳ标现场照片

梳子梁隧洞出口 骑子寨隧洞入口
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大岭上隧洞出口 唐家梁隧洞入口

盘龙寨隧洞出口 唐家梁隧洞入口

五通庙隧洞出口 龙王寨隧洞入口
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龙王寨隧洞支洞 龙王寨隧洞出口

四方寨隧洞入口 四方寨隧洞出口

观音岩隧洞入口 望子山 2#施工支洞
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老神山隧洞出口沟 捕鸽山隧洞入口

铁门坎隧洞入口 知青场隧洞入口

猫儿沟隧洞出口 普光寺隧洞入口
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猫儿沟隧洞出口截水沟 向家坪隧洞入口

碉楼渡槽 背后龙隧洞出口

四方寨隧洞出口 八角庙隧洞施工生产生活区
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东干 2-2-2#渣场 东干 2-3#渣场

东干 2-4-1#渣场 东干 2-6渣场

东干 2-7渣场 东干 2-8-2渣场
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东干 3-1-2渣场 东干 3-1-3渣场

东干 3-2#渣场 东干 3-3-1渣场

东干 3-4#渣场 东干 3-5#渣场



43

东干 4-2#渣场
东干 5-2#渣场(渣场下方离民房太近，存

在安全隐患，建议拆除民房或另选渣场)

东干 5-3#渣场 西干 4-3#渣场

西干 5-1#渣场 西干 6-5#渣场
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文昌寨 2#渣场 文昌寨 5#渣场

文昌寨 6#渣场 响水滩 9#渣场

新市 3#渣场
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附表 1：弃渣场监测结果

序号 标段 弃渣场名称 坐标 所属区县
占地面积

（hm2）

渣场

等级

设计容量

（万m3）

堆渣量

（万m3）

堆渣高度

（m）

是否涉及

重大变更

是否正

式启用

是否初

设位置
挡墙 排水沟

1

1标

总干1-1-2# X=587290.1013,
Y=3521779.6971 苍溪县 0.96 4 13.75 0.2 541～566 是 是 否 正在浇筑 未修

2 总干1-3# X=589811.0512，
Y=3523614.4679 苍溪县 3.22 4 37.2 2.7 464.5~524 是 是 否 已修 未修

3 总干1-4-1# X=591899.4405，
Y=3518473.7564 苍溪县 1.40 4 16.8 6.2 402～455 否 是 是 已修 未修

4 总干2-1# X=600357.4613，
Y=3516881.7604 苍溪县 3.33 4 40.19 3.1 391~443 是 是 否 未修 未修

5 总干2-2# X = 602342.2370，
Y = 3516101.5218 苍溪县 1.58 4 12.36 10.7 377~414 是 是

是（渣场

等级5到
4）

已修 未修

6 总干3-2# X = 609224.4764，
Y = 3515878.3809 阆中市 2.263 4 22 7.8 488～540 是 是 否 已修 未修

7 总干3-3# X = 613636.523，
Y =3509540.0962 阆中市 4.37 4 51.55 25.8 379.5~435 是 是 否 正在浇筑 未修

8 总干3-8# X =613699.1267，
Y =3505067.9674 阆中市 0.77 4 5.58 4.6 423～447 否 是 是 已修 未修

9 总干3-9# X=616908.19，
Y=3503917.97 阆中市 4.77 4 70 394~453 是 否

否（正在

填路）
未修 未修

10 总干3-13# X=617042.5700,
Y=3501391.1232 阆中市 2.17 4 12.48 3.7 388~425 是 是 否 正在浇筑 未修

11 总干3-14# X=619802.2546,
Y=3498329.2458 仪陇县 2.65 4 23.67 7.6 400～436 是 是

是（渣场

等级5到
4）

正在浇筑 未修

12 总干3-15-1# X=624626.1123,
Y=3500304.4921 仪陇县 1.35 5 8.2 418.5~430 否 否 是 未修 未修

13 总干3-16# X=618536.5677,
Y=3497423.3613 仪陇县 2.28 4 20.4 12.8 430~480 否 是 是 正在浇筑 未修
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序号 标段 弃渣场名称 坐标 所属区县
占地面积

（hm2）

渣场

等级

设计容量

（万m3）

堆渣量

（万m3）

堆渣高度

（m）

是否涉及

重大变更

是否正

式启用

是否初

设位置
挡墙 排水沟

14

2标

总干4-1# X=620202.1310，
Y=3494257.8190 阆中市 2.47 4 22 10.2 400~437 是 是 否 已修 未修

15 总干4-3# X=620821.9198,
Y=3490396.2359 仪陇县 1.95 4 23.29 5.6 422~458 是 是 否 正在浇筑 未修

16 总干5-6-1# X=623821.0699,
3484824.8318 仪陇县 1.53 5 8 2.2 412.5~427 是 是 否 已修 未修

17 总干6-1# X =626009.4933，
Y =3479152.4692 仪陇县 1.94 5 19.2 7.3 391~410 否 是 是 已修 未修

18 总干6-2# X=626739.9837，
Y=3477236.9105 南部县 2.37 4 23.81 3.6 379~413 否 是 是 已修 未修

19 总干6-3# X =627843.9595，
Y =3474916.6697 南部县 2.53 5 19.2 4.6 389~403 否 是 是 已修 未修

20 总干6-5-1# X=626829.5000，
Y=3471537.8697 南部县 1.15 5 5.2 4.5 356.00～

370.00 否 是 是 已修 未修

21 总干6-7# X =630502.6862，
Y =3467384.5839 仪陇县 1.02 5 7 6.7 404~423 否 是 是 已修 已修

22 总干6-8 X=630941.0113,
Y=3466854.8211 仪陇县 1.44 4 12.52 1.8 405~448 否 是 是 未修 未修

23 总干8-3# X =632539.4671，
Y =3459734.0775 蓬安县 3.36 4 25 16.1 357~381 是 是

是（等级

提高）
已修 未修

24 总干8-6# X=631545.9028，
Y=3456902.6734 蓬安县 3.3 4 25.52 8.6 376~399 否 是 是 已修 未修

25 总干8-7-1 X=631486.1272,
Y=3453124.3861 蓬安县 2.5669 5 19.4 8.1 337～348 否 是 是 已修 未修

26 总干8-7-2 X=631838.0496，
Y=3451110.7748 蓬安县 1.2741 4 8.8 343.50～366 是

否（填筑

渣场道

路）

否 未修 未修

27 总干8-9# X =630328.7788，
Y =3451326.1833 蓬安县 2.02 5 14.5 10.2 338~355 否 是 是 已修 未修

28 总干8-12# X = 632529.6671, 蓬安县 2.84 4 16 4.5 321~345 否 否（剥离 是 已修 未修
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序号 标段 弃渣场名称 坐标 所属区县
占地面积

（hm2）

渣场

等级

设计容量

（万m3）

堆渣量

（万m3）

堆渣高度

（m）

是否涉及

重大变更

是否正

式启用

是否初

设位置
挡墙 排水沟

Y = 3449917.2994 表土）

29 营山-2# X=634664.1322
Y=3460070.9058 蓬安县 2.45 5 15.96 1.8 386.5~401 否 是 是 已修 未修

30 营山-5# X=636995.9256
Y=3458238.3915 蓬安县 1.73 5 11.4 1.2 368~383 否 是 是 已修 未修

31

3标

总干8-13# X =634642，
Y =3445756 蓬安县 1.93 4 19.76 15.5 314.45~344.00 否 是 是 已修

已修部

分

32 总干8-18# X=637435,
Y=3443951 蓬安县 1.59 4 15.66 7.5 346.65~377 否 是 是 已修

已修部

分

33 总干8-20# X = 638080.3062，
Y = 3442718.0841 蓬安县 1.21 4 9.02 8.50 353.7~386 否 是 是 已修 未修

34 总干8-21# X=638368，
Y =3442373 蓬安县 0.99 4 6.65 6.4 351.40~376.00 否 是 是 已修 未修

35 总干8-23# X=639574.92，
Y=3441170.33 营山县 0.73 4 4.23 2.8 351~374 是 是 否 已修 未修

36 总干8-24-1# X =639312,
Y =3441559 营山县 1.30 4 14.74 12.50 349.35~376.00 否 是 是 已修 未修

37 总干9-2# X=641645,
Y=3439653 营山县 2.56 5 10.66 2.5 335.8~343.5 否 是 是 开挖基础 未修

38 总干9-3# X =641411,
Y =3439669 营山县 1.49 5 5.94 2.2 335.30~345.00 否 是 是 已修 未修

39 总干9-4# X = 642436.76
Y = 3437416.96 营山县 2.45 4 21.41 3.80 336.50~360.00 否 是 是 已修 未修

40 总干9-6-1# X=3435887.87,
Y=643188.67 营山县 0.97 5 4.74 2.5 332~351 是 是 否 已修 未修

10 总干9-8# X=644664，
Y=3434371 营山县 2.04 4 16.8 2.1 337~370 否 是 是 已修 未修

42 总干9-9# X =646408,
Y =3432957 蓬安县 2.10 4 25.72 17.5 337.5~372.5 否 是 是 已修 未修
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序号 标段 弃渣场名称 坐标 所属区县
占地面积

（hm2）

渣场

等级

设计容量

（万m3）

堆渣量

（万m3）

堆渣高度

（m）

是否涉及

重大变更

是否正

式启用

是否初

设位置
挡墙 排水沟

43 总干9-10# X=647274.9028，
Y=3432770.2610 蓬安县 1.65 4 12.58 5.2 327.5~354 是 是 否 已修 未修

44 总干10-3# X=651495，
Y=3428247 营山县 1.32 4 11.84 1.2 351~379 否 是 是 已修 未修

45 总干10-5# X =651012.924，
Y =3424272.537， 蓬安县 3.04 4 26.18 7.5 362.8~389.5 是 是 否 已修 未修

46 总干10-6# X =654616，
Y =3421360 蓬安县 2.63 4 21.68 8.2 375.5~411.5 是 是 否 正在浇筑 未修

47 西干1-1# X =653714，
Y =3419468 蓬安县 3.32 5 18.26 8.8 375~388 是 是 否 已修 未修

48 西干1-2-1# X =649695，
Y =3418617 蓬安县 1.87 4 14.35 3.00 365~406 是 是 否 正在浇筑 未修

49 西干1-3# X =648060.7985，
Y =3416190.3904 蓬安县 1.28 5 7.52 7.2 395.5~414.5 否 是 是 已修

已修部

分

50 西干2-2# X = 647183.866，
Y = 3414474.059 蓬安县 0.87 4 4.76 2.8 350.5~375 是 是 否 已修 未修

51 西干2-3# X =645906，
Y =3414476 蓬安县 4.36 4 49.79 7.1 356.8~392.8 否 是 是 已修 未修

52 回龙-3# X =648169，
Y =3408616 蓬安县 1.41 5 7.90 3.8 431.5~448.5 是 是 否 已修 未修

53

4标

东干2-2-1渣
场

X=657467.44，
Y=3407052.18 广安区 0.7 5 3.40 379.6~391 是

否（剥离

表土）
否 未修 未修

54 东干2-2-2渣
场

X=657014.127,
Y=3405461.12 广安区 4 3 1.1 379~402 是 是 否 已修 未修

55 东干2-3#渣
场

X=657075.532
，Y=3405048.42 广安区 1.06 5 5.00 2.8 385~398 是 是 否 已修 未修

56 东干2-4#渣
场

X=658499.89，
Y=3401482.395 广安区 2.02 5 3.50 1.2 376.2~386 是 是 否 已修

部分修

建

57 东干2-6渣场
X=657523,
Y=3397145 广安区 0.97 5 5.5 5 375.3~394.5 否 是 是 已修 未修
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序号 标段 弃渣场名称 坐标 所属区县
占地面积

（hm2）

渣场

等级

设计容量

（万m3）

堆渣量

（万m3）

堆渣高度

（m）

是否涉及

重大变更

是否正

式启用

是否初

设位置
挡墙 排水沟

58 东干2-7渣场
X=657645.89，
Y=3397067.46 广安区 1.12 4 4.9 1.7 375.5~400 否 是 是 已修 未修

59 东干2-8-2#
渣场

X=661032.5026,
Y=3391877.4509 广安区 0.71 5 3.5 1.1 374.7~387 是 是 否 已修 未修

60 东干3-1-1#
渣场

X=660478.6204,
Y=3393308.3062 广安区 1.8 5 7.60 3.2 376~389 是 是 否 未修 未修

61 东干3-1-2渣
场

X= 660910.4038,
Y=3392066.0218 广安区 0.97 5 2.50 1.8 367~372 是 是 否

图纸为土

袋挡墙已

修

未修

62 东干3-1-3渣
场

X=660635.364，
Y=3392730.878 广安区 0.19 5 0.50 0.4 386~395 是 是 否 已修 未修

63 东干3-2#渣
场

X=661104.3990
Y=3389576.4747 广安区 1.34 5 7.95 2.2 419~438 否 是 是 已修 未修

64 东干3-3-1渣
场

X=658798.893，
Y=3387456.25 广安区 0.74 5 2.30 1.5 360.5~371 是 是 否 已修 未修

65 东干3-3-2渣
场

X=658619.367，
Y=3387186.06 广安区 0.5 5 2 365.7~385 是 否 否 正在浇筑 未修

66 东干3-4#渣
场

X=656030.0791
Y=3387576.9756 广安区 2.04 5 5.75 4.1 378.7~406 否 是 是 已修 未修

67 东干3-5#渣
场

X=654033.592，
Y=3387215.818 广安区 1.1 5 5.30 2.1 372~390 否 是 是 已修

已修部

分

68 东干4-2#渣
场

X=651315.95，
Y=3382088.95 广安区 1.18 5 4.03 1.7 368.2~376 否 是 是 已修 未修

69 东干5-2#渣
场

X=646859.97，
Y=3376226.67 岳池县 0.91 5 2.00 0.8 414.5~424.5 是 是 否 已修 未修

70 东干5-3#渣
场

X=646460.98，
Y=3373788.72 岳池县 1.4 5 2.00 0.6 404.7~412 是 是 否 已修 未修

71 西干4-3#渣
场

X=639018.9971,
Y=3406658.8775 高坪区 1.03 5 4.50 1 387.5~399 是 是 否 已修 未修

72 西干4-5渣场 X=637023.156， 高坪区 0.8（渣场 4 2.00 372~393 是 否（渣场 否 未修 未修
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序号 标段 弃渣场名称 坐标 所属区县
占地面积

（hm2）

渣场

等级

设计容量

（万m3）

堆渣量

（万m3）

堆渣高度

（m）

是否涉及

重大变更

是否正

式启用

是否初

设位置
挡墙 排水沟

Y=3403476.373 扩容中，目

前扰动面

积）

扩容填路

中）

73 西干5-1#渣
场

X=631149.74,
Y=3400828.031 高坪区 1.5 5 6.30 1.6 358.1~367 否 是 是 已修 未修

74 西干6-5#渣
场

X=619622.01，
Y=3391935.24 岳池县 0.8 4 3.78 0.8 324.7~351 否 是 是 已修 未修

75 西干6-9#渣
场

X=615256.99，
Y=3387773.8 岳池县 0.86 5 3.92 301~315 否 否 是 未修 未修

76 文昌寨2#渣
场

X=641252.360，
Y=3365158.503 岳池县 1.09 5 5.30 3.5 343.2~358 是 是 否 已修 未修

77 文昌寨5#渣
场

X=639178.43,
Y=3360603.66 岳池县 2.7 5 9.1 1.6 325~333 是 是 否 正在浇筑 未修

78 文昌寨6#渣
场

X=638169.4,
Y=3358465.93 岳池县 0.6708 5 1.61 1.3 318~325 是 是 否 已修

已修部

分

79 新市支渠3#
渣场

X=665344.537
Y=3413840.756 渠县 0.93 5 2.50 1.8 372.2~383 是 是 否 已修 未修

80 新市支渠6#
渣场

X=670213.6709，
Y=3412130.4128 渠县 1.9 5 3.48 344.5~350 否

否（剥离

表土）
是 未修 未修

81 新市支渠8#
渣场

X=672698.152，
Y=3409549.774 渠县 1.56 5 3.62 344.4~350.9 否

否（剥离

表土）
是 未修 未修

82 响水滩9#渣
场

X=638862.431，
Y=3393088.122 渠县 1.33 5 1.85 0.1 388.5~395.5 否 是 是 已修 未修

注：___表示已正式启用未修建挡墙的渣场
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附表 2：三色评价表

项目名

称
亭子口灌区一期工程

监测时段和防治责任范

围
2023 年 第 2 季度 372.35公顷

三色评价结论 绿色 黄色 红色

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动土地

情况

扰动范围控制 15 14 东干 3-4#渣场超范围堆渣，累计扩大占地面积

超过 1000m2

表土剥离保护 5 5 表土剥离后采取了临时遮盖及挡护措施

弃土（石、渣）

堆放
15 13 大奎山施工生产生活区顺坡溜渣、西阳山隧洞

出口顺坡溜渣

水土流失状况 15 12 水土流失总量每 100m3扣 1分，累计扣 3分

水土流失

防治成效

工程措施 20 12

总干 2-1渣场、总干 6-8#渣场、总干 9-2#渣场、

东干 3-1-1#渣场永久挡墙修建不及时。启用的

大部分渣场永久截排水沟修建滞后，施工单位

根据现场实际情况修建了临时排水沟，临时排

水沟效果较永久排水系统差，建议在满足条件

的情况下，及时修建永久排水系统（本次暂不

扣分）

植物措施 15 15 已实施的植物措施成活率、覆盖率基本满足要

求

临时措施 10 6 抽查点位存在 4处临时措施不完善的情况，扣

4分

水土流失危害 5 5 未发生水土流失危害事件

合计 100 82
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